

Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w ramach zamówienia pn.: „Budowa sali gimnastycznej z budową boiska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzynie Podlaskim”

Radzyń Podlaski, dnia 11.02.2019 r.

Znak sprawy: PN 5/2019

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Wykonanie nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w ramach zamówienia pn.: „Budowa sali gimnastycznej z budową boiska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzynie Podlaskim”.**

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzynie Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 06.02.2019 r.:

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie wykonania wyżej wymienionej inwestycji do 20 kwietnia 2019 roku? Czas produkcji trawy to minimum 4 tygodnie oraz wykonawstwo zadania to następne minimum 2 tygodnie. Biorąc pod uwagę termin otwarcia ofert oraz realny termin podpisania umowy, termin wykonania zadania jest nie realny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienie do dnia 20.04.2019 r.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający **zmienia w dniu 11.02.2019 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:**

w rozdziale 3 SIWZ oraz w § 2 ust. 1 Projektu umowy przed zmianą jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od dnia 18.03.2019 r. do dnia 05.04.2019 r.

w rozdziale 3 SIWZ oraz w § 2 ust. 1 Projektu umowy po zmianie jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od dnia 18.03.2019 r. do dnia 20.04.2019 r.

D. W związku z powyższym **ulegają zmianie zapisy dotyczące w terminów określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ**, a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 19.02.2019 r. do godz. 11:15.

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ **po zmianie jest:**

Nie otwierać przed dniem 21.02.2019 r. do godz. 11:15.

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ **przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 19.02.2019 r. do godz. 11:00** w siedzibie **Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21 – 300 Radzyń Podlaski, (Sekretariat).**

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ **po zmianie jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 21.02.2019 r. do godz. 11:00** w siedzibie **Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21 – 300 Radzyń Podlaski, (Sekretariat).**

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ **przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.02.2019 r. o godz. 11:15** w siedzibie **Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim ul. Lubelska 5, 21 – 300 Radzyń Podlaski, pokój nr 104.**

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ **po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.02.2019 r. o godz. 11:15** w siedzibie **Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim ul. Lubelska 5, 21 – 300 Radzyń Podlaski, pokój nr 104.**

- E. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 509896-N-2019 z dnia 2019-02-04 r. w sekcji II. pkt. 8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów oraz sekcji IV. pkt 6.2 – Termin składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 11.02.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Prezes Zarządu

mgr inż. Sławomir Salata

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)